



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานพัสดุ กลุ่มงานอำนวยการ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช โทร. ๐ ๕๕๒๕ ๘๘๑๕

ที่ สธ ๐๒๑๓.๐๔๒ /


วันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๑

เรื่อง รายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง รอบ ๑๒ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ งบดำเนินงาน
เรียน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข (มอบอำนาจให้ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลฯ ปฏิบัติราชการแทน)


ด้วย งานพัสดุ กลุ่มงานอำนวยการ ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
งบดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ รอบ ๑๒ เดือน ตามแบบรายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัด
จ้างฯ ที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

๑. ลงนามรับทราบผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างฯ รอบ ๑๒ เดือน งบดำเนินงาน ที่แนบมาพร้อมนี้
๒. ขออนุญาตนำผลของแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างฯ รอบ ๑๒ เดือน งบดำเนินงาน ขึ้นประกาศบนเว็บไซต์
ของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช


(นางสาวเอกอนงค์ ร้อยดี)
นักวิชาการพัสดุ

เรียน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข (มอบอำนาจให้ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลฯ ปฏิบัติราชการแทน)

- 


จ.ส.อ.

(สุชาติ คอนแก้ว)

หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

เรียน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

(มอบอำนาจให้ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลฯ ปฏิบัติราชการแทน)

- 



(นายอภิเชษฐ์ พูลทรัพย์)

หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

- รับทราบ/ลงนามแล้ว

- อนุญาต



(นางสาวดวงพร หุ่นตระกูล)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช
ปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงสาธารณสุข


แบบรายงานผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (งบดำเนินงาน) ปีงบประมาณ 2561 รอบ 12 เดือน (สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2561)

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนี พุทธชินราช จังหวัดพิษณุโลก

สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข

ลำดับ	แผนงาน		ผลการดำเนินการ				การเบิกจ่าย		เป็นไปตามแผน	ไม่เป็นไปตามแผน	หมายเหตุ
	งาน/โครงการ รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดยวิธี	ประกาศสอบราคา ประกวดราคา (วันเดือนปี)	ลงนามในสัญญา (วันเดือนปี)	การส่งมอบ (วันเดือนปี)	เงิน งบประมาณ ล้าน บาท	เงินนอกประมาณหรือ เงินสมทบ			
1.	ระบบภาพและเสียง อาคารเรียน คสล.8 ชั้น	1 โครงการ	ยกเลิกสัญญาจ้างเลขที่ ๒๒/๒๕๕๘								
2.	ทางเชื่อมอาคารเรียน คสล.8 ชั้น กับ อาคารเรียน 3	1 โครงการ	ยกเลิกสัญญาจ้าง (ครั้งที่ 1) ลงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2559 , (ครั้งที่ 2) ลงวันที่ 24				-	3,534,000 บาท	-	✓	ผู้รับจ้างขนาดสภาพคล่อง ไม่สามารถปฏิบัติตาม สัญญาจ้างได้
3.	ห้องน้ำผู้พิการอาคารเรียน คสล.8 ชั้น	1 โครงการ	กุมภาพันธ์ 2559 และ (ครั้งที่3) ลงวันที่ 23 มิถุนายน 2560 และ (ครั้งที่4) ลงวันที่					ผู้รับจ้างไม่ติดค้างงานเดิน	-	✓	
4.	ฝ้าเพดานและฉนวนกันความร้อนหลังคา ชั้นที่ 8 อาคารเรียน คสล.8 ชั้น	1 โครงการ	25 ตุลาคม 2560 ตั้งแต่วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561					ผู้รับจ้างไม่ติดค้างงานเดิน	-	✓	
5.	ฝ้าเพดาน ชั้นที่ 6 อาคารเรียน คสล.8 ชั้น	1 โครงการ						601,600 บาท	-	✓	
6.	อุปกรณ์กระจายสัญญาณ อาคารเรียน คสล.8 ชั้น	1 โครงการ	e-bidding	เม.ย. 61	พ.ค. 61	มิ.ย. 61		220,800 บาท	-	✓	
7.	ครุภัณฑ์สำนักงาน อาคารเรียน คสล.8 ชั้น	1 โครงการ	e-bidding	เม.ย. 61	พ.ค. 61	มิ.ย. 61		1,910,000 บาท	-	✓	
8.	ตกแต่งภายในอาคารเรียน อาคารเรียน คสล.8 ชั้น	1 โครงการ	e-bidding	เม.ย. 61	พ.ค. 61	มิ.ย. 61		4,800,000 บาท	-	✓	
9.	จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย	1 โครงการ	วิธีกรณีพิเศษ	22 ส.ค. 60	1 ต.ค. 60	30 ก.ย. 61		1,800,000 บาท	-	✓	
10.	วัสดุคงคลัง	1 โครงการ	วิธีเฉพาะเจาะจง	16 ต.ค. 60	16 ต.ค. 60	30 ก.ย. 61		930,000 บาท	✓	-	
11.	บ้านพักผู้อำนวยการ	1 หลัง	e-bidding	มี.ค. 61	เม.ย. 61	พ.ค. 61		2,500,000 บาท	✓	-	
12.	รถยนต์โดยสารขนาดไม่น้อยกว่า 11 ที่นั่ง	1 คัน	e-bidding	25 ธ.ค. 60	-	-		3,000,000 บาท	-	✓	
13.	รถบัส	1 คัน	e-bidding	มี.ค. 61	เม.ย. 61	พ.ค. 61		1,300,000 บาท	✓	-	
14.	โครงการพัฒนาสารสนเทศและฐานข้อมูล	1 โครงการ	วิธีเฉพาะเจาะจง	เม.ย. 61	พ.ค. 61	มิ.ย. 61		6,500,000 บาท	-	✓	
								485,000 บาท	✓	-	

ลายมือชื่อ..... ผู้จัดทำ
(นายอภิเชษฐ์ พูลทรัพย์)
หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

ลายมือชื่อ..... ผู้รับผิดชอบ
(นางสาวดวงพร หุ่นตระกูล)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนี พุทธชินราช
ปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงสาธารณสุข



