

รายละเอียดแบ่งงวดงาน

โครงการ: จ้างก่อสร้างหอนอนนักศึกษาพยาบาล (หอพัก๔)  
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช

สถานที่ก่อสร้าง : หอนอนนักศึกษาพยาบาล(หอพัก ๔) วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช  
ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

ระยะเวลาก่อสร้างแล้วเสร็จ ๑๒๐ วัน นับจากวันลงนามสัญญา

งวดที่ ๑ ภายในระยะเวลา ๓๐ วัน นับจากวันลงนามในสัญญา เป็นจำนวนเงินร้อยละ ๒๕ ของค่าจ้าง  
จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

- งานรื้อถอนตามแบบรูปรายการ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานปรับปรุงประตู-หน้าต่างโถงบันได และช่องระบายอากาศ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานฉาบคาน-เสา ชั้นดาดฟ้า ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานระบายน้ำฝน ดาดฟ้า ทางออกฝั่งชั้น ๕ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานแก้ไขน้ำเข้าใต้ขอบพื้นคอนกรีตหลังคา GL.ค-ง/๖ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานรื้อเปลี่ยนน็อต ลูกยาง และแหวนยางรองสกรู ยึดแผ่นหลังคา ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานปรับปรุงฝ้าเพดานภายในห้อง และระเบียง ชั้น ๔ และชั้น ๕ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๕๐

งวดที่ ๒ ภายในระยะเวลา ๖๐ วัน นับจากวันลงนามในสัญญา เป็นเงินจำนวน ร้อยละ ๒๐ ของค่าจ้าง  
จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้าง ได้ปฏิบัติงานดังนี้

- งานปรับปรุงช่องระบายอากาศใต้หลังคา แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐
- งานปรับปรุงฝ้าเพดานภายในห้อง และระเบียง ชั้น ๔ และชั้น ๕ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานระบบท่อระบายน้ำฝน ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานปรับปรุงผนังห้องน้ำ ๕ ห้อง และงานซ่อมแซมหน้าต่าง ทั้งหมดแล้วเสร็จ

งวดที่ ๓ ภายในระยะเวลา ๙๐ วัน นับจากวันลงนามในสัญญา เป็นเงินจำนวน ร้อยละ ๒๕ ของค่าจ้าง จ่ายให้  
เมื่อผู้รับจ้าง ได้ปฏิบัติงานดังนี้

- งานปรับปรุงระบบกันซึม ชั้นดาดฟ้า แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐
- งานปรับปรุงช่องระบายอากาศใต้หลังคา ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานติดตั้งตะแกรงกันนก ทั้งหมดแล้วเสร็จ

(ลงชื่อ).....  
(นางเบญจมาภรณ์ นาคามตี)  
อาจารย์

(ลงชื่อ).....  
(นางสาววินนัท บัวประชุม)  
อาจารย์

(ลงชื่อ).....  
(นางรณชัย คำเวียง)  
นายช่างโยธาชำนาญงาน

งวดที่ ๔ (งวดสุดท้าย) ภายในระยะเวลา ๑๒๐ วัน นับจากวันลงนามในสัญญา เป็นเงินจำนวน ร้อยละ ๓๐ ของค่าจ้าง จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้าง ได้ปฏิบัติงานดังนี้


- งานปรับปรุงระบบกันซึม ชั้นดาดฟ้า ทั้งหมดแล้วเสร็จ


- งานทำความสะอาดท่อระบายน้ำฝน และติดตั้งหัวรับน้ำฝนแบบโคม (Roof Drain ศก. ๓ นิ้ว) ทั้งหมดแล้วเสร็จ


- งานทาสี โถงบันได ชั้นดาดฟ้า ทั้งหมดแล้วเสร็จ

- งานติดตั้งโคมไฟแสงสว่าง และพัดลม ทั้งหมดแล้วเสร็จ พร้อมทดสอบ

ชำระค่าสาธารณูปโภคที่ใช้ไประหว่างก่อสร้าง ดำเนินการแล้วเสร็จทั้งหมด ให้ครบตามระบุไว้ในสัญญา และตามรูปแบบรายการ ทำความสะอาด และจัดเก็บพื้นที่ให้อยู่ในสภาพปกติพร้อมใช้งาน พร้อมส่งมอบคณะกรรมการตรวจการจ้างพิจารณา

(ลงชื่อ)..........ประธานกรรมการ  
(นางเบญจมาภรณ์ นาคามดี)  
อาจารย์

(ลงชื่อ)..........กรรมการ  
(นางสาววิรินทร์ บัวประชุม)  
อาจารย์

(ลงชื่อ)..........กรรมการ  
(นางรณชัย คำเวียง)  
นายช่างโยธาชำนาญงาน