



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช โทร. ๐ ๕๕๒๕ ๘๘๑๕

ที่ สธ ๐๒๐๓.๐๙๒ /

วันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๐

เรื่อง ขออนุมัติลงนามและขออนุญาตนำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๖๑
ขึ้นเว็บไซต์วิทยาลัยพยาบาลฯ

เรียน ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช

เรื่องเดิม

เพื่อให้การบริหารงบประมาณ และการตรวจสอบการบริหารงบประมาณ ของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช เป็นไปด้วยความเหมาะสมและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด รวมทั้งเพื่อให้เกิดการปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง อันเป็นการเสริมสร้างประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดำเนินงาน ตามวัตถุประสงค์ของมาตรฐานการควบคุมภายใน โดยวิทยาลัยพยาบาลฯ จัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๕ ตุลาคม ของทุกปี และส่งสำเนาให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน หรือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคแล้วแต่กรณี จำนวน ๑ ชุด อย่างช้าภายในวันที่ ๓๑ ตุลาคม ของทุกปี และรายงานผลปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นรายไตรมาส นั้น

ข้อเท็จจริง

กลุ่มงานอำนวยการ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช ได้จัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ เพื่อเป็นมาตรการและให้ถือปฏิบัติ เรียบร้อยแล้ว

ข้อเสนอ

๑. ขออนุมัติลงนามในแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑
๒. ขออนุญาตนำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑
ขึ้นประกาศบนเว็บไซต์วิทยาลัยพยาบาลฯ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

เรียน ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลฯ

- *เนตรอรุณ*

จ.ส.อ.

(สุชาติ คอนแก้ว)

หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

วันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๐

1๐๑๗
(นางสาวเอกอนงค์ ร้อยดี)

นักวิชาการพัสดุ

เรียน ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลฯ

- *เนตรอรุณ*

เนตรอรุณ

(นายอภิเชษฐ์ พูลทรัพย์)

หัวหน้าเจ้าหน้าที่

วันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๐

☒ อนุมัติ ☐ ไม่อนุมัติ

เนตรอรุณ

(นางสาวจรรวณ รังสิยานนท์)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช

วันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๐

รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช จังหวัดพิษณุโลก กระทรวงสาธารณสุข

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่า ครุภัณฑ์ที่ดิน และ สิ่งก่อสร้าง	ลักษณะงาน (/)		วิธีการ (/)				ออกแบบหรือ กำหนดคุณ ลักษณะเฉพาะ แล้ว		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
	งาน/โครงการ	จำนวน (หน่วยนับ)	งาน ต่อเนื่อง ที่ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	งานที่เสร็จ ภายใน ปี 2561	จัด ซื้อ	จัด จ้าง	สอบ รา คา	e- bid ding	มี (/)	ไม่มี (/)	ประกาศ สอบราคา/ ประกวด ราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะลง นามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะมี การส่งมอบ ปี 2561 (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติในปี 2561	เงินนอก งบประมาณหรือ เงินสมทบ	
1.	อาคารเรียน คสล.8 ชั้น	1 หลัง	/	-	-	-	-	/	/	-	ลงนามในสัญญาแล้ว เมื่อปีงบประมาณ 58			19,435,000 บาท	-	
2.	ระบบภาพและเสียง อาคารเรียน คสล.8 ชั้น	1 โครงการ	-	/	/	-	-	-	/	-	ต.ค.60	ธ.ค.60	ม.ค.61	-	3,534,000 บาท	
3.	ทางเชื่อมอาคาร คสล.8 ชั้น กับ อาคารเรียน 3	1 โครงการ	-	/	/	-	-	-	/	-	ต.ค.60	ธ.ค.60	ม.ค.61	-	300,000 บาท	
4.	ห้องน้ำผู้พิการ อาคารเรียน คสล.8 ชั้น	1 โครงการ	-	/	/	-	-	-	/	-	ต.ค.60	ธ.ค.60	ม.ค.61	-	120,000 บาท	
5.	ผ้าเพดานและฉนวนกันความร้อนหลังคา ชั้นที่ 8 อาคารเรียน คสล.8 ชั้น	1 โครงการ	-	/	/	-	-	-	/	-	ต.ค.60	ธ.ค.60	ม.ค.61	-	601,600 บาท	
6.	ผ้าเพดาน ชั้นที่ 6 อาคารเรียน คสล.8 ชั้น	1 โครงการ	-	/	/	-	-	-	/	-	ต.ค.60	ธ.ค.60	ม.ค.61	-	220,800 บาท	
7.	อุปกรณ์กระจายสัญญาณ อาคารเรียน คสล.8 ชั้น	1 โครงการ	-	/	/	-	-	-	/	-	ต.ค.60	พ.ย.60	ธ.ค.60	-	1,910,000 บาท	
8.	ครุภัณฑ์สำนักงาน อาคารเรียน คสล.8 ชั้น	1 โครงการ	-	/	/	-	-	-	/	-	ต.ค.60	พ.ย.60	ธ.ค.60	-	4,800,000 บาท	
9.	ตกแต่งภายในอาคารเรียน คสล.8 ชั้น	1 โครงการ	-	/	/	-	-	-	/	-	ต.ค.60	พ.ย.60	ธ.ค.60	-	1,800,000 บาท	
10.	หุ่นจำลองสถานการณ์การช่วยชีวิตทารกขึ้นสูง	1 ชุด	-	/	-	-	-	/	/	-	ก.ค.60	ต.ค.60	ธ.ค.60	3,500,000 บาท	-	
11.	ค่าจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย	1 โครงการ	-	/	-	/	-	-	/	-	ส.ค.60	ส.ค.60	ก.ย.61	930,000 บาท	-	
12.	วัสดุคงคลัง	1 โครงการ	-	/	/	-	-	-	/	-	ต.ค.60	ต.ค.60	ก.ย.61	2,500,000 บาท	-	
13.	บ้านพักผู้อำนวยการ	1 หลัง	-	/	-	-	-	/	-	/	ธ.ค.60	ม.ค.61	มี.ค.61	-	3,000,000 บาท	
14.	รถยนต์โดยสารขนาดไม่น้อยกว่า 11 ที่นั่ง	1 คัน	-	/	-	-	-	/	/	-	ต.ค.60	พ.ย.60	ธ.ค.60	-	1,300,000 บาท	
15.	รถบัส	1 คัน	-	/	-	-	-	/	-	/	ม.ค.61	ก.พ.61	มี.ค.61	-	6,500,000 บาท	
16.	โครงการพัฒนาสารสนเทศและฐานข้อมูล	1 โครงการ	-	/	/	-	-	-	-	/	เม.ย.61	พ.ค.61	มิ.ย.61	-	485,000 บาท	

ลายมือชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นายอภิเชษฐ์ พูลทรัพย์)

หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

ลายมือชื่อ.....ผู้รับผิดชอบ

(นางสาวจรรุวรรณ รังสิยานนท์)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช

๑๗

http://www.bcnb.ac.th/bcnb/www/ Waiting for bcnb.ac.th

File Edit View Favorites Tools Help

gprocurement

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม

ค้นหาข้อมูลต่างๆ ภายในเว็บไซต์

ลงทะเบียน

ที่นักศึกษาต้องนำมาในวันรายงานตัว

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม เลขที่ 2576 ถนนศรีนครินทร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู 35000 โทรศัพท์ : 055-219-041, 055-252-546-8 โทรสาร : 055-259-310

หน้าหลัก เมนูวิทยาลัย หน่วยงานภายใน ระบบสารสนเทศ ศูนย์การเรียนรู้ สิ่งที่น่าสนใจ

ข่าวสาร - วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม

ข่าวสารล่าสุด

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวการศึกษา

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ : ราชบัณฑิตยสถานได้ประกาศให้วันที่ 11 กรกฎาคม 2560 เป็นวันพยาบาลวิชาชีพ

ประกาศ : คุณลักษณะเฉพาะคุณวุฒิคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพ สาขานิติศาสตร์ สาขาวิชา 13 กรกฎาคม 2560

ประกาศ : ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การศึกษาเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 11 กรกฎาคม 2560

ประกาศ : ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การศึกษาเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 11 กรกฎาคม 2560

ประกาศ : ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การศึกษาเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 11 กรกฎาคม 2560

ประกาศ : ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การศึกษาเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 11 กรกฎาคม 2560

ผู้อำนวยการวิทยาลัย

ผอ.ภรต คงมณี

http://www.bcnb.ac.th/bcnb/www/

10:53 14/7/2560

รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช

